
Заве,

План мероприятий по реализации 
проекта «Гендерное воспитание дошкольников в условиях

на 2022-2023 г.

№  п/п Н аи м ен о ван и е м ероп ри яти я С р о ки  р еал и зац и и
1 И зучен и е м етоди ческой  л и тер ату р ы  по тем е «Г ен дерн ое  

во сп и тан и е  д етей  в усл о ви ях  д етско го  сада»
авгу ст  202 2 -ян вар ь  
2023гг.

2 Р азр аб о тк а  п роекта ав гу ст-сен тяб р ь  2022г.

3 Р азр аб о тать  п ерсп екти вн ое п л ан и р о в ан и е  по  работе  с детьм и сен тяб р ь  2022г.
4 Р азр аб о тать  персп екти вн ое  п л ан и р о ван и е  по взаи м о дей стви ю  с 

р о д и тел ям и  и п едагогам и
сен тяб р ь  2022г.

5 О рган и зац и я  в груп пе р азви ваю щ ей  ср ед ы  для  д ево ч ек  и 
м альчи ков

В теч ен и е  го д а

6 К о н су льтац и я  для  во сп и тател ей  « О со б ен н о сти  ген дерн ого  
во сп и тан и я  в и гровой  д еятел ьн о сти »

О ктяб р ь  2022г.

7 А н кети р о ван и е роди телей  «У м еем  л и  м ы  во сп и ты вать  будущ и х 
м у ж ч и н  (ж ен щ и н) уделяя  вн и м ан и е  сво ем у  р еб ен ку ?»
«К аки е м альчи ки  и д ево ч ки ?»

Д екаб р ь  2022г.

8 К о н су льтац и я  для роди телей  « О д и н ак о во  л и  во сп и ты вать  
до чер ей  и сы н овей ?»

ян вар ь  2023г.

9 Т ест-о п р о с  «Л ю би м ы е и гры  м ал ьч и ко в  (д ево ч ек )» ян вар ь  2023г.

10
Р ассм атри ван и е ф отограф и й  «Э то я». Р асск азы ван и е  о себе ф евр аль2 0 2 3 г

11 Р а зучи ва ни е  пословиц, п о го во р о к  о сем ье ап рель  2023г.

12 Л и т ер а т ур но е  чт ение ю ны х чт ецов « В о лш ебна я  ф лейт а  
поэзии»  «Р оссийский  солдат », « С лово  д оброе  о м а м е»

А п р ел ь  2023.

19 Ф лэш  - м об « Я , ты , он, она- вм есте  д р у ж н ая  сем ья» м ай  2023г.
23 М о н и то р и н г по тем е п р о екта 2 р аза  в год
24 И н сц ен и р о вки  сказок  н а  у тр ен н и ках 2022-2023г.г .
25 О ф о р м лен и е м етод и ч ески х  р ек о м ен д ац и й  по  тем е п р о екта  для  

педагогов
2022-2023  г.г.

26 О б общ ен и е п едагоги ческого  о п ы та  р аб о ты  п ед аго га  по 
р еал и зац и и  проекта.

м ар т-ап р ел ь  2023г.

27 П р езен тац и я  проекта. м ай  2023г.


